

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - NOVIEMBRE DEL AÑO 2025



Planes anuales
de adquisiciones

1. INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, literales e y f, en donde se establece: "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"; y "Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados y en su rol de seguimiento y control establecido por el Decreto 1537 de 2001 y en desarrollo de su rol como evaluador independiente se realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del mes de octubre de la presente vigencia, con el fin de validar el cumplimiento de la planeación plasmada en este.

Como línea base se tomó la información contractual que tiene la empresa a corte de 30 de noviembre de 2025, con el fin de validar el cumplimiento de la planeación realizada en el Plan Anual de Adquisiciones. De acuerdo con los resultados obtenidos, se consolidan los resultados en el presente informe.

2. OBJETIVO

Verificar la gestión realizada en la ejecución y modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones – PAA en el periodo de noviembre del 2025, evaluar el cumplimiento conforme a lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones.

3. ALCANCE

Este seguimiento permite verificar si los procesos de adquisición de bienes y servicios se han desarrollado conforme a lo programado y planeado para la vigencia 2025 garantizando la transparencia, y optimización de los recursos de la entidad. Asimismo, busca identificar posibles riesgos, desviaciones o incumplimientos que puedan afectar la ejecución presupuestal y la función misional de la entidad.

El seguimiento tiene como alcance la revisión de los soportes, actas y modificaciones realizadas al Plan de Adquisiciones entre el periodo de enero a noviembre del 2025.



4. DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la ESSMAR E.S.P. para la vigencia 2025 fue aprobado y adoptado mediante la Resolución No. 0922 del 2 de diciembre de 2024, con un valor inicial de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$143.803.655.298). No obstante, dicho valor fue objeto de modificación como resultado de adiciones y ajustes realizados a través de acto administrativo y actas internas, lo que generó una reducción del 33% en el monto proyectado, quedando en \$96.139.333.014 y una segunda modificación por acto administrativo No.0617 del 10 de octubre con una disminución de \$ 25.376.262.745.

El presente informe de seguimiento corresponde al mes de noviembre de 2025, y se elaboró a partir de la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Asuntos Jurídicos, en relación con los procesos contractuales adelantados durante el periodo y las actualizaciones al PAA.

Para el análisis se aplicaron técnicas de revisión, análisis y evaluación documental sobre los soportes aportados, incluyendo:

- Resolución de Adopción del PAA
- Resolución que modifica el PAA
- Archivo en formato Excel del Plan Anual de Adquisiciones.
- Archivo en Excel con el detalle de procesos contractuales.
- Publicaciones oficiales en el SECOP II.
- Reportes presupuestales en el aplicativo ARQ.

Para el análisis correspondiente al mes de noviembre, fue necesario precisar las variaciones presentadas en las diferentes versiones del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) publicadas en la plataforma Colombia Compra Eficiente – SECOP II, debido a inconsistencias detectadas entre la información disponible para el informe del mes anterior y la actualización derivada de la Resolución No. 0617 del 10 de octubre de 2025. En efecto, la versión descargada para la elaboración del informe de octubre, cuya fecha de descarga fue el 4 de noviembre registraba un valor total de \$94.457.660.051, cifra que no reflejaba aún los ajustes introducidos mediante la citada resolución, dado que dicha actualización no había sido incorporada en la plataforma al momento de la consulta.

Para la vigencia del mes de noviembre, se identificó que la versión No. 44 del PAA, con fecha de publicación 3 de diciembre de 2025, sí incluía los ajustes correspondientes a la modificación del 10 de octubre, registrando un valor actualizado de \$72.646.618.696. Este monto representa una disminución del 26% respecto al valor utilizado en el informe anterior. No obstante, atendiendo a la consistencia y trazabilidad de la información, para la estructuración del presente informe se adoptó como referencia la versión No. 44, correspondiente a la última actualización disponible en SECOP II al momento de la elaboración, también descargada el 3 de diciembre de 2025.

Asimismo, conforme a la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera mediante radicado No. 1-2025320-2763, y tomando como parámetro la Resolución No. 0617 del 10 de octubre de 2025, se realizó la verificación de los valores modificados del PAA, con el fin de garantizar la coherencia del análisis y del seguimiento efectuado para el periodo reportado.

En consecuencia, y una vez armonizada la información entre las versiones del PAA y los ajustes normativos emitidos, se establece que el valor real del Plan Anual de Adquisiciones para el periodo analizado asciende a \$69.342.774.914, cifra que se adopta como valor base para la verificación, comparación y análisis contenidos en el presente informe.

Plan Anual de Adquisiciones – noviembre 2025	
Actualizado	Ultima Versión (No.44)
\$ 69.342.774.914	\$ 72.646.618.696

Tabla No.1 Comparación Plan Anual de Adquisiciones Aprobado vs Secop II

Dependencia	No Necesidades PAA Versión 40	% Necesidad	Valor estimado en la vigencia actual	% Valor
Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación	8	8%	488.709.214	1%
Oficina de Comunicaciones	1	1%	420.251.714	1%
Oficina de Planeación Estrategia y Gestión Regulatoria	1	1%	20.178.000	0%
Subgerencia Comercial	8	8%	7.082.601.987	10%
Subgerencia Corporativa	27	28%	17.288.165.058	25%
Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	35	37%	29.958.100.477	43%
Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	15	16%	14.084.768.464	20%
T O T A L E S	95		69.342.774.914	

Tabla No.2 Necesidades por dependencia en la vigencia 2025

5. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Para el mes de noviembre de la vigencia 2025, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P. programó en su Plan Anual de Adquisiciones (PAA) la adjudicación de 95 procesos contractuales, por un valor total estimado de \$ 69.342.774.914, cifra que presenta una variación de \$25.114.885.137 respecto al mes anterior, tras las modificaciones efectuadas al PAA durante este periodo. Cabe resaltar que, pese a la modificación realizada el 10 de octubre, orientada a ajustar el Plan a las capacidades reales de ejecución, no se lograron los resultados esperados en materia de adjudicación y avance contractual.

Con corte al 30 de noviembre de 2025, se evidenció que únicamente se han ejecutado 53 contratos, los cuales representan un valor de \$30.675.038.767, permaneciendo 42 procesos sin contratar, a pesar de estar proyectados dentro de la vigencia.

Estos resultados evidencian un nivel de ejecución inferior al 100% programado para el periodo, reflejando un rezago significativo frente a la planeación inicial. El incumplimiento sugiere que los responsables de los procesos contractuales no lograron implementar las acciones necesarias para garantizar la ejecución oportuna del PAA, aun cuando se realizaron ajustes y modificaciones incluida la del 10 de octubre destinados a mejorar la gestión y adecuar la planificación a las necesidades de la entidad.

En consecuencia, se concluye que, a pesar de las actualizaciones efectuadas durante la vigencia, no se alcanzó una planeación integral y efectiva del Plan Anual de Adquisiciones entre enero y noviembre de 2025, persistiendo brechas entre lo programado y lo realmente ejecutado.

Dependencia	Estado	Total
Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación	Contratado	8
Oficina de Comunicaciones	Contratado	1
Oficina de Planeación Estrategia y Gestión Regulatoria	No Contratado	1
Subgerencia Comercial	Contratado	5
	No Contratado	3
Subgerencia Corporativa	Contratado	19
	No Contratado	8
Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Contratado	16
	No Contratado	19
Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Contratado	3
	No Contratado	12
Total		95

A. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

Se realiza revisión del cumplimiento de lo planeado en el PAA corte al 30 de noviembre de 2025, los resultados se presentan a continuación:

Plan anual de Adquisiciones vigencia 2025 - Planeado vs Contratado a noviembre					
Dependencia	Planeado Contratar	Valor planeado	Contratado	Valor Contratado	%
Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación	8	488.709.214	8	429.714.864	88%
Oficina de Comunicaciones	1	420.251.714	1	377.823.810	90%
Oficina de Planeación Estrategia y Gestión Regulatoria	1	20.178.000	1	20.178.000	100%
Subgerencia Comercial	8	7.082.601.987	5	2.937.234.783	41%
Subgerencia Corporativa	27	17.288.165.058	19	13.828.346.289	80%
Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	35	29.958.100.477	16	12.615.786.005	42%
Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	15	14.084.768.464	3	465.955.016	3%
Total general	95	69.342.774.914	53	30.675.038.767	44%

Durante el periodo comprendido entre enero a noviembre de 2025, se había programado la ejecución de 95 necesidades de contratación, según lo establecido en la versión No. 44 del Plan Anual de Adquisiciones. De estas, únicamente se han ejecutado 53 contratos, lo que representa una ejecución del 56% en número de procesos y 44% en valor contratado (\$ 30.675.038.767) de un total planificado de \$ 69.342.774.914 para el periodo.

Esto implica que 42 necesidades contractuales (44%) permanecen pendientes de ejecución en el periodo de análisis, situación que representa un rezago considerable en la implementación del plan, el cual será detallado en la relación de contrataciones pendientes incluida más adelante en el informe.

Contratación correspondiente al mes de noviembre de 2025: Durante el mes de noviembre se suscribieron los siguientes contratos y adiciones contractuales:

- Prestación de servicios profesionales en ingeniería eléctrica como apoyo técnico a la subgerencia de proyectos y sostenibilidad.
- Suministro de dotación para el personal administrativo y operativo.
- Prestación de servicios profesionales como apoyo jurídico a la subgerencia de proyectos y sostenibilidad.
- Adición No.02 al contrato no.036 de 2025, alquiler de vehículos para realizar el traslado del personal de operación y administrativo.
- Adición no.01 contrato N° 011 de 2025. servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones operadas por la Essmar E.S.P., vigencia 2025.

B. Procesos Contractuales no ejecutados del Plan Anual de Adquisiciones:

Al corte del mes de noviembre de 2025, la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) alcanza un 44% del total proyectado para la vigencia. Aunque durante este periodo se concretaron tres (3) contratos adicionales, este nivel de avance continúa siendo insuficiente frente a las metas establecidas. El bajo porcentaje refleja nuevamente las dificultades persistentes en la planeación y consolidación de las necesidades contractuales por parte de las dependencias responsables, las cuales no lograron ajustar sus proyecciones ni dinamizar la ejecución aun después de las modificaciones introducidas al PAA incluida las actualización y modificaciones del 10 de octubre que buscaban corregir las desviaciones identificadas. Pese a estos ajustes, la ejecución no mostró mejoras significativas, lo que evidencia que el rezago responde a limitaciones estructurales del proceso de formulación del PAA, así como a una falta de alineación con las capacidades técnicas, financieras y operativas de las áreas formuladoras.

En este sentido, se recomienda que para las próximas vigencias las dependencias realicen un ejercicio de planeación más realista, coordinado y participativo, que contemple la validación previa de los requerimientos técnicos, presupuestales y de oportunidad de cada proceso. Asimismo, se sugiere establecer un cronograma de ejecución trimestral obligatorio, con metas verificables y mecanismos de seguimiento continuo que permitan

evaluar el avance real del PAA y aplicar medidas correctivas oportunas frente a posibles desviaciones en su cumplimiento.

Ejecución del PAA - NOVIEMBRE 2025	
Valor del PAA Proyectado a noviembre de 2025	69.332.774.914
Valor Contratado a noviembre de 2025	30.675.038.767
% Ejecución del PAA	44%

PROCESOS NO CONTRATADOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Item	Descripción	Dependencia	Periodo Proyectado a Contratar	Valor
1	Suministro de personal para la ejecución de actividades de corte y reconexión, del servicio público de agua potable como apoyo a la subgerencia comercial y atención al ciudadano	Subgerencia Comercial	Abril	1.250.000.000
2	Suministro de dispositivos antifraude y guayas de aplicación flexible y rígidas para la suspensión y corte del suministro de acueducto para la Essmar esp	Subgerencia Comercial	Abril	300.000.000
3	Suministrar los elementos de prevención y control en salud y seguridad en el trabajo para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales asociadas a la empresa de servicio público de santa marta essmar esp	Subgerencia Corporativa	Marzo	707.674.736
4	Prestación de servicio para la elaboración del psmv del distrito de santa marta	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Junio	700.000.000
5	Prestación de servicio para la interventoría ambiental para la elaboración de los informes de cumplimiento ambiental - ica	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Junio	41.919.817
6	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos subterráneos del sistema de acueducto operados por la empresa de servicios públicos del distrito de santa marta essmar e.s.p."	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Mayo	1.011.609.033
7	Suministro de bombas de agua potable y/o agua residual y de variadores de frecuencia para las ebap y ebar de la empresa de servicios públicos del distrito de santa marta essmar e.s.p.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Julio	5.838.044.730
8	Suministrar los elementos y materiales fundidos hd que se requieran para la operación de las diferentes áreas de la empresa de los servicios públicos de distrito de santa marta essmar e.s.p."	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Junio	600.000.000
9	Suministro de elementos y materiales eléctricos para la operación de las diferentes areas de la empresa de servicios públicos de distrito de santa marta essmar e.s.p."	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Junio	530.000.000
10	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los generadores eléctricos operados por la empresa de servicios públicos del distrito de santa marta essmar e.s.p.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Junio	170.000.000
11	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de red eléctrica de media tensión, estructuras de media tensión y transformadores de potencia, operados por la empresa de servicios públicos del distrito de santa marta essmar e.s.p.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Junio	506.686.524
12	Estudio de eficiencia energética para las estaciones de bombeo de agua residual y agua potable de la essmar e.s.p	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Mayo	350.000.000
13	Adquisición de equipos tractobomba con cámara insonorizada, con el fin de atender las emergencias que se presenten en el sistema de alcantarillado en el distrito de santa marta d.t.c.h	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Mayo	300.000.000

14	Construcción de colector tamacá y reposición de redes de acueducto en el sector intervenido - fase ii	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Abril	9.033.046.566
15	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a la construcción de colector tamacá y reposición de redes de acueducto en el sector intervenido - fase ii	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Abril	722.643.725
16	Optimización de sistema de puesta a tierra (spt) y protección contra rayos (sipra) de estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado del distrito de santa marta - fase i.	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Abril	839.564.329
17	Prestación de servicio para la realización de estudios de suelo y el análisis geotécnico como insumo técnico para la elaboración de diseños hidráulicos de redes de acueducto y alcantarillado en el distrito de santa marta	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Agosto	250.000.000
18	Prestación de servicios de topografía como insumo técnico para la elaboración de diseño del sistema de acueducto y alcantarillado en el distrito de santa marta	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Agosto	132.000.000
19	Prestación de servicios profesionales en ingeniería estructural como apoyo técnico a la subgerencia de proyectos y sostenibilidad de la Essmar e.s.p	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Septiembre	35.000.000
20	Prestación de servicios profesionales como especialista en ptap como apoyo técnico a la subgerencia de proyectos y sostenibilidad de la Essmar e.s.p	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Septiembre	35.000.000
21	Prestación de servicios profesionales como apoyo técnico a la subgerencia de proyectos y sostenibilidad de la Essmar e.s.p	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Septiembre	35.000.000
22	Prestación de servicios de apoyo técnico en gestión documental a la subgerencia de proyectos y sostenibilidad de la Essmar e.s.p	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Septiembre	26.000.000
23	Suministro de equipos de cómputo y accesorios para la Essmar e.s.p	Subgerencia Corporativa	Septiembre	310.033.855
24	Suministro de equipos de medición de caudal electromagnéticos para los pozos y puntos de cargue de medios alternativos.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Abril	850.000.000
25	Evaluación, suministro, instalación y puesta en marcha de turbina hidráulica para generación eléctrica.	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Abril	261.377.608
26	Prestación de servicios para realizar jornadas de fumigación en las diferentes sedes, pozos y ebares de la Essmar e.s.p	Subgerencia Corporativa	Abril	259.680.000
27	Suministro y mantenimiento de mobiliarios, equipos y enseres necesarios para ambientes operativos y administrativos de la Essmar e.s.p	Subgerencia Corporativa	Abril	172.254.900
28	Suministro de personal de limpieza y mantenimiento locativo para las diferentes sedes de la Essmar e.s.p	Subgerencia Corporativa	Abril	170.616.593
29	Optimización de sistema de puesta a tierra (spt) y protección contra rayos (sipra) de estaciones de bombeo del sistema de acueducto del distrito de santa - marta - fase i.	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Abril	598.613.950
30	Prestación de servicio de gestión de cobro de la cartera mayor a 365 días, de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Essmar e.s.p.	Subgerencia Comercial	Abril	700.000.000
31	Prestación de servicios para el cumplimiento del plan de bienestar de la Essmar e.s.p.	Subgerencia Corporativa	Abril	152.215.000
32	Adquisición de pólizas de seguro de responsabilidad civil directores y administradores	Subgerencia Corporativa	Abril	44.232.300
33	Suministro de elementos metalicos para la operación de las diferentes areas de la empresa de los servicios públicos de distrito de santa marta Essmar e.s.p	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Julio	61.808.514
34	Adquisición de elementos y herramientas tecnológicas, comunicación y otros, parala Essmar e.s.p.	Subgerencia Corporativa	Abril	99.841.411
35	Servicio de calibración y mantenimiento de equipos de topografía.	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	Abril	608.969

36	Suministro de insumos, materiales y reactivos para análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el laboratorio de control de calidad de agua	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Abril	494.000.000
37	Prestar el servicio de mantenimiento de equipos del laboratorio para análisis fisicoquímicos y microbiológicos de aguas	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Abril	234.515.618
38	Adquisición y/o suministro de tapas de manhole para el sistema de alcantarillado	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Septiembre	138.695.000
39	Identificación de la calidad marino - costera del área de influencia del emisario submarino de santa marta	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Septiembre	500.000.000
40	Prestación de servicio de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable operados por la Essmar e.s.p.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Septiembre	230.246.000
41	Adquisición de medidores de niveles de los tanques de almacenamiento de agua potable operados por la Essmar e.s.p.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Septiembre	50.000.000
42	Suministro de enzimas catalizadoras de olores para el manejo de olores ofensivos en el sistema de alcantarillado de la Essmar e.s.p.	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Septiembre	34.989.909
TOTAL				28.777.919.087

6.MARCO LEGAL

➤ Ley 87 de 1993 ➤ Decreto 1537 de 2001 ➤ Decreto-ley número 4170 de 2011 ➤ Resolución No.0617 del 10 de Octubre de 2025	➤ Ley 1474 de 2011 ➤ DECRETO 1510 DE 2013 ➤ Decreto 1082 de 2015 ➤ Resolución No.0922 del 2 de diciembre de 2024 de la ESSMAR E.S.P.
---	---

7. CONCLUSIONES

Tras la verificación realizada al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2025, se concluye que la ejecución de este presenta un rezago significativo frente a lo programado. A pesar de los ajustes efectuados mediante actos administrativos, en particular la modificación establecida en la Resolución No. 0617 del 10 de octubre de 2025, las actualizaciones no se tradujeron en mejoras sustanciales en la implementación del plan ni en el cumplimiento de las metas proyectadas para la vigencia.

La revisión de las diferentes versiones del PAA disponibles en la plataforma SECOP II evidenció inconsistencias en la actualización oportuna de la información, situación que afectó la trazabilidad de los datos utilizados para los informes mensuales. Al armonizar dicha información con los soportes institucionales y la documentación oficial remitida por la Dirección Administrativa y Financiera, se determinó que el valor real del PAA para el periodo de análisis asciende a \$69.342.774.914, cifra que refleja una reducción progresiva del presupuesto inicialmente aprobado debido a ajustes, adiciones y supresiones.


En cuanto a la ejecución, de las 95 necesidades programadas para el periodo evaluado, únicamente se ejecutaron 53 procesos contractuales, lo que representa un cumplimiento del 56% en número de procesos y del 44% en valor contratado. Esto indica que 42 procesos (44%) permanecen pendientes de adjudicación, evidenciando un bajo nivel de avance que no responde a una planeación acorde con la capacidad operativa, técnica y presupuestal de las áreas responsables.

El bajo desempeño observado demuestra que, pese a las modificaciones implementadas, persisten falencias estructurales en la formulación, consolidación y programación del PAA, así como en la articulación entre las dependencias participantes del ciclo contractual. La falta de alineación entre las necesidades institucionales y la capacidad real de gestión de la entidad derivó en retrasos que impactan el cumplimiento de los objetivos misionales y la ejecución presupuestal.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el PAA 2025 no alcanzó un nivel de planeación integral ni efectiva en el período evaluado, por lo que se hace necesario fortalecer los mecanismos de programación, seguimiento y control, con el fin de garantizar que las próximas vigencias cuenten con una planificación más realista, coherente y ajustada a las capacidades institucionales. Lo anterior permitirá optimizar los recursos, reducir riesgos asociados a la inejecución y mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Atentamente,

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor de Control Interno, ESSMAR ESP.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Amparo Iguarán Julio	PE Oficina de Control Interno	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			