

GD-F23

Antecedente: RAD No. 1-2026500-1520

Al contestar cite RAD No 1-2026500-1594
Santa Marta D.T.C.H. 27 de julio de 2026

PARA LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO, SUBGERENTE CORPORATIVA (E)
DE FABIAN MENDOZA RODRÍGUEZ, SUBGERENTE DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD
ASUNTO Solicitud de Modificación del Plan Anual de Adquisiciones. Julio 2026. Antecedente: RAD No. 1-2026500-1520

Cordial Saludo,

Con el propósito de realizar la actualización de los valores presupuestales inicialmente reportados y en alcance a la solicitud presentada mediante Radicado No. 1-2026500-1520, se solicita modificación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Esta modificación obedece a que, durante la consolidación de la información remitida en el radicado anterior, no se incorporó el valor total presupuestado para algunos de los procesos contractuales proyectados, situación que fue identificada y que hace necesario efectuar las correcciones correspondientes mediante la presente solicitud. Por lo anterior desde la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad se requiere que se realicen los siguientes cambios a cada uno de los procesos listados

1. REPOSICIÓN DE RED MATRIZ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
- FASE I.

Solicitud: Eliminar línea

Valor actual: \$ 2.260.472.755
Disminuir: \$ 2.260.472.755
Valor Final: \$ 0

- **Justificación:** Se unificará este proyecto con la Fase II, se traslada el presupuesto.

2. REPOSICIÓN DE RED MATRIZ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
- FASE II.

Solicitud: Eliminar línea

Valor actual: \$ 1.178.952.326
Disminuir: \$ 1.178.952.326
Valor Final: \$ 0

- **Justificación:** Se unificará este proyecto con la Fase I, se traslada el presupuesto y modifica el objeto del contrato, además se realizan modificaciones a los diseños iniciales por temas constructivos en los tramos a reponer como resultado de las obras del intercambiador de la Piragüa.

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676
Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp
 www.essmar.gov.co

3. NUEVO PROCESO: REPOSICIÓN DE RED MATRIZ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Solicitud: Adición de Objeto

Solicitud: Fechas Propuestas: Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

Solicitud: Presupuesto

Valor Total a Contratar: \$ 7.172.774.105
Traslado Vig. 2027: \$ 6.096.857.989
Valor Final PAA 2026: \$ 1.075.916.116

- **Justificación:** Se realiza unificación de Red Matriz Fase I y Red Matriz Fase II

4. CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR BORO - FASE II.

Solicitud: Eliminar línea - Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor actual: \$ 988.155.558
Traslado Vig. 2027: \$ 988.155.558
Valor Final Vig 2026 \$ 0

- **Justificación:** En reunión realizada con el área de alcantarillado, se presentaron modificaciones a los diseños actuales.

5. CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES Y/O EMISARIO FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Solicitud: Eliminar línea - Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor actual: \$ 1.153.601.933
Traslado Vig. 2027: \$ 1.153.601.933
Valor Final Vig 2026 \$ 0

- **Justificación:** En reunión realizada con el área de alcantarillado, se presentó solicitud tardía sobre la necesidad planteada.

6. CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Solicitud: Eliminar línea - Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor actual: \$ 660.806.568
Traslado Vig. 2027: \$ 660.806.568
Valor Final Vig 2026 \$ 0

- **Justificación:** El proceso de contratación no logra desarrollarse con porcentaje superior al 15% de ejecución al finalizar la vigencia 2026.

7. OPTIMIZACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Solicitud: Modificar Objeto Contractual - Rehabilitación del Desarenador Perteneciente a la Línea de Aducción del Río Gaira.

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Septiembre
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

Solicitud: Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor total a contratar: \$ 2.570.390.241
Traslado Vig. 2027: \$ 2.184.831.705
Valor Final: \$ 385.558.536

- **Justificación:** Teniendo en cuenta las necesidades de la Dirección de Acueducto se priorizó la rehabilitación del desarenador sobre cualquier otra optimización sobre la línea de aducción.

8. OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA.

Solicitud: Cambio de Fecha Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

Solicitud: Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor Total a Contratar: \$ 1.099.700.048
Traslado Vig. 2027: \$ 934.745.041
Valor Final Vig 2026: \$ 164.955.007

- **Justificación:** La construcción de los planos como insumo fundamental para requerir las cotizaciones presentó retrasos en su finalización.

9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA ELÉCTRICA COMO APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESSMAR E.S.P.

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

Solicitud: Reducción de Recursos

Valor actual: \$ 86.377.500
Reducir: \$ 6.900.500
Valor Final: \$ 79.477.000

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

- **Justificación:** Se trasladará parte de este rubro para realizar la prórroga de la Prestación de Servicios Profesionales como Abogada Especialista en Derecho Urbanístico y Gestión Predial para el Apoyo a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la ESSMAR E.S.P.

10. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALISTA EN DERECHO URBANÍSTICO Y GESTIÓN PREDIAL PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESSMAR E.S.P., ORIENTADO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TÍTULOS, DIAGNÓSTICOS JURÍDICO-CATASTRALES Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN LEGAL DE PREDIOS VINCULADOS A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES.

Solicitud: Adición de Recursos

Valor actual: \$ 86.377.500
Adicionar: \$ 6.900.500
Valor Final: \$ 93.278.000

- **Justificación:** Se realizará prórroga de los servicios hasta el mes de noviembre del año 2026.

11. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TEMAS HIDRÁULICOS PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESSMAR E.S.P.

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

- **Justificación:** El apoyo dado por la SSPD con los profesionales del área tiene terminación en el mes de octubre.

12. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA COMO INSUMO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRÁULICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

- **Justificación:** El proceso se encuentra en proceso de declaración de desierto, no obstante, se evalúan las alternativas para poder realizar esta contratación dependiendo del comité de contratación.

13. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICO COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS HIDRÁULICOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

- **Justificación:** El proceso se encuentra en etapa de aceptación de oferta por parte del comité de contratación

14. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE MEDIDORES.

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Mayo
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Junio
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Noviembre

15. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO PARA ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS.

Solicitud: Eliminar línea

Valor actual: \$ 115.763.200
Disminuir: \$ 115.726.200
Valor Final: \$ 0

- **Justificación:** Se unificarán los procesos de Calibración con el de Mantenimiento

16. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO PARA ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS.

Solicitud: Modificar objeto contractual - Prestar Servicios de Mantenimiento y Calibración de Equipos del Laboratorio para Análisis Fiscoquímicos y Microbiológicos

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Febrero
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Agosto
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Mayo
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Octubre

Solicitud: Adición de Recursos

Valor actual: \$ 53.788.000
Adicionar: \$ 115.763.200
Valor Final: \$ 169.551.200

17. Suministro de Insumos, Materiales y Reactivos para análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el laboratorio de control de calidad de agua

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Enero
Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Julio
Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto
Fecha propuesta de presentación de ofertas: Septiembre

Solicitud: Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor Total a Contratar: \$ 859.649.831
Traslado Vig. 2027: \$ 612.536.531
Valor Final: \$ 247.113.300

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

18. Suministro de Equipos para Laboratorio de Control de Calidad y Procesos de Potabilización de la ESSMAR E.S.P

Solicitud: Cambio de Fecha: Fecha de inicio del proceso de selección actual: Marzo

Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Julio

Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Mayo

Fecha propuesta de presentación de ofertas: Agosto

Solicitud: Traslado de Recursos para Vigencia 2027

Valor a Contratar: \$ 1.880.821.936

Traslado Vig. 2027: \$ 1.598.698.646

Valor Final: \$ 282.123.290

- **Justificación:** El proceso de contratación no logra desarrollarse con porcentaje superior al 15% de ejecución al finalizar la vigencia 2026.

19. Suministro de equipos para Comisión topográfica

Solicitud: Cambio de Fecha


Fecha de inicio del proceso de selección actual: Junio

Fecha propuesta para inicio del proceso de selección: Julio

Fecha estimada de presentación de ofertas actual: Agosto

Fecha propuesta de presentación de ofertas: Agosto

Cordialmente,



FABIAN MENDOZA RODRÍGUEZ,

Subgerente de Proyectos y Sostenibilidad

Anexo: Uno (1) Formato de Modificación del PAA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Paola Andrea Riaño Navarro	P.E Adscrita a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	
Revisó	Natalia Carolina Fernández Franco	P.E Adscrita a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atenciónalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION		VERSIÓN	1

ACTA DE REUNION	
FECHA: 15/07/2026	HORA: 08:30 AM
LUGAR:	OFICINA DE GERENCIA
PROCESO QUE CONVOCA	Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado, Subgerencia Comercial y Subgerencia de Proyectos y sostenibilidad
TEMA	Modificación al PAA Plan Anual de Adquisiciones – Año 2026
DESARROLLO DE LA REUNION	

1. SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	CÓDIGO UNSPSC	VALOR ACTUAL DEL PAA	SOLICITUD	VALOR SOLICITUD	VALOR FINAL PAA	RESPONSABLE	TELÉFONO	CORREO
Reposición de Red Matriz del Sistema de Acueducto del Distrito de Santa Marta - Fase I.	72141119	\$ 2.260.472.755	Eliminar	\$ 2.260.472.755	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Reposición de Red Matriz del Sistema de Acueducto del Distrito de Santa Marta - Fase II	72141119	\$ 1.178.952.326	Eliminar	\$ 1.178.952.326	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Reposición de Red Matriz del Sistema de Acueducto del Distrito de Santa Marta	72141119	\$ 0	Incluir	\$ 1.075.916.116	\$ 1.075.916.116	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Construcción de Colector Boro - Fase II.	72141120	\$ 988.155.558	Eliminar	\$ 988.155.558	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Construcción y Optimización de Colectores y/o Interceptores y/o Emisario Final del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Santa Marta	72141120	\$ 1.153.601.933	Eliminar	\$ 1.153.601.933	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Construcción y reposición de redes del sistema de alcantarillado sanitario en el distrito de santa marta	72141120	\$ 660.806.568	Eliminar	\$ 660.806.568	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Obras Civiles para la Optimización del Laboratorio de Calidad de Agua.	41104207	\$ 1.099.700.048	Disminuir	\$ 934.745.041	\$ 164.955.007	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestación de Servicios Profesionales en Ingeniería Eléctrica como Apoyo Técnico a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la ESSMAR E.S.P.	81101701	\$ 86.377.500	Disminuir	\$ 6.900.500	\$ 79.477.000	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ		fabian.mendoza@essmar.gov.co

	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION			VERSIÓN	1

Prestación de Servicios Profesionales como Abogada Especialista en Derecho Urbanístico y Gestión Predial para el Apoyo a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la ESSMAR E.S.P., orientado a la elaboración de estudios de títulos, diagnósticos jurídico-catastrales y análisis de situación legal de predios vinculados a los proyectos institucionales.	80111600	\$ 86.377.500	Adicionar	\$ 6.900.500	\$ 93.278.000	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestación de Servicios de Calibración de Equipos del Laboratorio para Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos de Aguas	81141504	\$ 115.763.200	Eliminar	\$ 115.763.200	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestar el Servicio de Mantenimiento de Equipos del Laboratorio para Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos de Aguas	81101706	\$ 53.788.000	Eliminar	\$ 53.788.000	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestar el Servicio de Mantenimiento y Calibración de Equipos del Laboratorio para Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos de Aguas	81101706	\$ 0	Incluir	\$ 169.551.200	\$ 169.551.200	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Optimización de Línea de Aducción del Sistema de Acueducto del Distrito de Santa Marta.	72141119	\$ 873.932.682	Eliminar	\$ 873.932.682	\$ 0	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Rehabilitación del desarenador perteneciente a la línea de aducción del Río Gaira	72141119	\$ 0	Incluir para el mes de agosto	\$ 385.558.536	\$ 385.558.536	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Suministro de insumos, Materiales y Reactivos para análisis microbiológicos y físicoquímicos para el laboratorio de control de calidad de agua	41116004;41116011;41116105	\$ 494.226.600	Disminuir	\$ 247.113.300	\$ 247.113.300	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co


 ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION		VERSIÓN	1

Suministro de Equipos para Laboratorio de Control de Calidad y Procesos de Potabilización de la ESSMAR E.S. P	41104903;4110510 1;41111709;411130 26;41115705;42281 508;24131501	\$ 1.880.821.936	Disminuir	\$ 1.598.698.646	\$ 282.123.290	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Obras Civiles para la Optimización del Laboratorio de Calidad de Agua.	41104207	\$ 164.955.007	Cambiar fecha de presentación de ofertas a Octubre	\$ 0	\$ 164.955.007	FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestación de Servicios Profesionales en Ingeniería Eléctrica como Apoyo Técnico a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la ESSMAR E.S.P.	81101701		Cambiar fecha de presentación de ofertas a Octubre	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestación de Servicios Profesionales Especializados en Temas Hidráulicos para Brindar Apoyo Técnico a la Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la ESSMAR E.S.P.	83101506		Cambiar fecha de presentación de ofertas a Octubre	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestación de Servicios para la Realización de Estudios de Suelos y Análisis Geotécnico como Insumo para la Elaboración de Diseños Hidráulicos de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito de Santa María.	81101514		Cambiar fecha de presentación de ofertas a Octubre	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Prestación de Servicios Profesionales Especializados de Auditoría Interna para la Acreditación del Laboratorio de Medidores.	84111603		Cambiar fecha de presentación de ofertas a noviembre	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Suministro de Insumos, Materiales y Reactivos para análisis microbiológicos y físicoquímicos para el laboratorio de control de calidad de agua	41116004;4111601 1;41116105		Cambiar fecha de presentación de ofertas a septiembre	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co

ESSMAR ESP BUREAU DE SERVICES FINANCIERS DISTRICT DE SANA MARIA	PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CÓDIGO	SI-F06
	FORMATO	ACTA DE REUNION		VERSIÓN	
				1	


Suministro de Equipos para Laboratorio de Control de Calidad y Procesos de Potabilización de la.ESSMAR.E.S.P	41104903;4110510 1;41111709;411130 26;41115705;42281 508;24131501		Cambiar fecha de presentación de ofertas a agosto	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co
Suministro de equipos para Comisión topográfica	41111920		Cambiar fecha de presentación de ofertas a agosto	\$ 0		FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ	fabian.mendoza@essmar.gov.co

Aprobado:



 Abraham Isaac Cure Bolanini

 Agente Especial de la.ESSMAR.E.S.P.



 Lina Diaz Zambrano

 Subgerente Corporativo (E.)



 Welber Zambrano Mercado

 Técnico administrativo




 Natalia Fernandez Franco

 Profesional Especializado



 Fabián René Mendoza Rodríguez

 Subgerente de Proyectos y sostenibilidad



 Paola Riano Navarro

 Profesional especializado