

**ACTA COMITÉ DE EMPALME PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. 2019 No. 5**

<b>ACTIVIDAD:</b>	Comité Jurídico Reunión No. 5				
<b>LUGAR:</b>	AUDITORIO ESSMAR E.S.P.	<b>FECHA:</b>	28 DE MARZO DE 2019		
<b>HORA DE INICIO:</b>	09:30 AM	<b>HORA FINAL:</b>	11:00 AM	<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	04 de ABRIL DE 2019

**OBJETIVO**

Cuarta mesa Comité Jurídico, para seguimiento y recibo de información, Acorde a las fechas pactadas.

**ORDEN DEL DÍA**

En Santa Marta D.T.C.H., a los Veintiocho (28) día del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 9:30 a.m., se reunieron en el Auditorio de la ESSMAR E.S.P., representantes de las partes, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

- Recibir información acorde a lo pactado en el acta anterior.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA**

- Gloria Jiménez Rios – Jefe Jurídica PSM.S.A. E.S.P.
- Ximena Espitia Blanco – Jefe Administrativa y Financiera PSM.S.A. E.S.P.
- Carlos Páez – Secretario General ESSMAR.E.S.P.
- Kevin Olarte Ramírez - Asesor ESSMAR E.S.P.
- Zenaida Ortiz Heras – P.U. Gestión Documental
- Luis Delgado Lozano – P.U. Servicios Administrativos
- Rossana Agudelo – Asesora Ing. Ambiental
- Andrés Felipe Maya – Asesor ESSMAR E.S.P.
- Victor Hugo Arenas – Delegado de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

**2. ASUNTOS A TRATAR**

**2.1. Predios y licencias**

Se manifiesta que el día 27 de marzo del presente año, se efectuó mesa de trabajo entre las Empresas ESSMAR E.S.P, PROACTIVA SANTA MARTA S.A E.S.P, Y DADSA, Autoridad ambiental con el fin de evaluar los estados de licencias y permisos ambientales de cada uno de los pozos existentes a la fecha, información que quedó registrada en acta de comité jurídico No. 4.

Se radicó el día martes 26 de marzo de 2019, respuesta al oficio 0256 de fecha 07 de marzo de 2019 por parte de PSM S.A E.S.P.

**2.2. Reversión de bienes**

Se continua con la programación para el día 29 de marzo de 2019, la entrega del inventario de infraestructura del POID 1. Se coordinará que la mesa técnica incluya en sus visitas información del estado de los predios afectos a la operación del servicios.

**2.3. Avalúo de infraestructura.**

Queda programado la entrega de avalúo de infraestructura para el día 03 de abril de 2019.

**2.4. Seguimiento**


La reunión de seguimiento 04 de abril de 2019.


**3. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS:**

Se acuerda que la entrega de información será con las fechas acordadas anteriormente.


**4. CIERRE**


No siendo otro el objeto de la presente, siendo las 12:00 a.m., se da por terminado el Comité Jurídico. En fe de lo anterior, firman la presente acta,


  
**CARLOS ENRIQUE PÁEZ.**  
Secretario General ESSMAR E.S.P.


  
**GLORIA JIMENEZ RIOS.**  
Jefe Jurídica PSM S.A. E.S.P.


Vo.Bo ESSMAR E.S.P.:

Zenaida Ortiz: 

Luis Delgado: 

Andrés Maya: 

Kevin Ojarte: 

Rossana Agudelo: 

Vo.Bo.VEOLIA – PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P.

Ximena Espitia B. – Jefe A y F. 